Обсуждён и принят на собрании
трудового коллектива № 4 от 12.11.2013г.

Утверждён приказом
От 14.11. 2013г. № 45

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по введению и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО)
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 20
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС				
1.1	Разработка плана мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО в ДОУ	Ноябрь-декабрь 2013	Заведующий, творческая группа	План мероприятий введения ФГОС
1.2	Подготовка рекомендаций по вопросам: • Организация образовательного процесса в группе • Оснащённости образовательного процесса (перечней) в ДОУ и формирование развивающей предметно-пространственной среды	Март 2014 Июнь 2014	Заведующий, творческая группа	Методические рекомендации
1.3	Разработка содержания основной образовательной программы ДО ДОУ	В период введения ФГОС ДО	Заведующий, творческая группа	Образовательная программа
1.4	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО	Ноябрь-декабрь 2013	Заведующий, творческая группа	Нормативные акты
1.5	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	Ноябрь-декабрь 2013	Заведующий, творческая группа	Нормативные акты
2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС				
2.1	Доработка Положения о стимулировании педагогов с учётом их деятельности по введению ФГОС ДО	Декабрь 2013	Комиссия	Положение
2.2	Формирование бюджетного финансирования ДОУ из местного бюджета	Декабрь 2013	Заведующий	Смета
3. Организационное обеспечение введения ФГОС				
3.1	Создание координационного совета ДОУ по введению ФГОС ДО	Декабрь 2013	Заведующий	Приказ
3.2	Проведение заседаний Координационного совета по введению ФГОС в ДОУ	Ежекварта льно	Заведующий, творческая группа	Планы заседаний, решения
3.3	Проведение мониторинга на предмет стартовых условий реализации ФГОС ДО: • Предметно-пространственная среда в группах • Психолого-педагогические условия в ДОУ	Ноябрь-декабрь	Заведующий, творческая группа	Программа мониторинга, анализ результатов
3.4	Организация деятельности групп ДОУ по апробации введения ФГОС ДО	В течение 2013-	Заведующий, творческая	Программа инновационной

		2014уч. года	группа	работы
3.5	Проведение совещаний с воспитателями по вопросам введения ФГОС ДО в ДОУ	Ежемесячно	Заведующий, творческая группа	Рекомендации, инструктивные материалы
3.6	Организация и проведение Совета педагогов ДОУ «ФГОС ДО: механизмы освоения»	Апрель 2014	Заведующий, воспитатели	Методические разработки
3.7	Участие в региональных, муниципальных мероприятиях (вебинары, семинары, совещания и др.)	В теч. года	Заведующий, воспитатели	Методические рекомендации
3.8	Изучение информационного и научного-методического сопровождения инновационной деятельности по введению ФГОС ДО, с использованием ресурсов виртуального Интернет-пространства на странице ЛОИРО	В теч. года	Заведующий, воспитатели	Методические рекомендации
3.9	Проведение мониторинга результатов введения ФГОС ДО	Май-июнь 2014, декабрь 2014	Заведующий, воспитатели	Программа мониторинга, анализ результатов
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС				
4.1	Разработка плана поэтапного оснащения (организации) развивающей среды в ДОУ	Апрель-май 2014	Заведующий, творческая группа	Перечень необходимого образовательного оборудования, пособий для реализации ФГОС ДО
5. Кадровое обеспечение введения ФГОС				
5.1	Разработка плана повышения квалификации и переподготовки педагогов через посещение семинаров, курсов ПК, вебинаров, самообразования	В течение года	Заведующий, воспитатели	План повышения квалификации
5.2	Организация инновационной педагогической деятельности в рамках разработки и введения ФГОС ДО, обобщение педагогического опыта	В период введения ФГОС	Заведующий, воспитатели	Банк методических разработок инновационной педагогической деятельности
6. Информационное обеспечение введения ФГОС				
6.1	Обновление тематических страниц на сайте ДОУ по вопросам введения ФГОС	Постоянно	Заведующий, воспитатели	Анализ страниц сайта ДОУ
6.2	Организация информационно-разъяснительной работы с педагогами ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО	Постоянно	Заведующий	Информация о публикациях на сайтах ОУ, КОиПО. ЛОИРО
6.3	Организация информационно-разъяснительной работы с родителями ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО	1 раз в квартал	Заведующий, воспитатели	Информация о публикациях на сайтах ОУ, КОиПО. ЛОИРО
6.4	Проведение публичного доклада о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Ежегодно	Заведующий, творческая группа	Публичный доклад